


<div>  <div>Proyecto Final // Postgrado de Cooperación Internacional al Desarrollo</div> </div>					Cronograma						Alumno : Carles Lara Llaó					
( OE ) Mejorado el acceso al agua potable, en cantidad y calidad, para 1.000 beneficiarios de la comunidad de la localidad mozambiqueña de Nalazi.					( 01 ) 2015	( 02 ) 2015	( 03 ) 2015	( 04 ) 2015	( 05 ) 2015	( 06 ) 2015	( 07 ) 2015	( 08 ) 2015	( 09 ) 2015	( 10 ) 2015	( 11 ) 2015	( 12 ) 2015
Resultado / Actividad					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Resultado	R1	Perforado pozo y instalada bomba agua c/panel solar y 2 depositos ( 20.000 l.)														
Actividad	R1A1	Licitacion obra empresa perforacion pozo	€ 4.000													
Actividad	R1A2	Perforacion pozo ( a 30 m. de profundidad x 1 m. diametro )	€ 12.000													
Actividad	R1A3	Contrato adquisicion bomba agua con panel solar fotovoltaico ( 85 watts )														
Actividad	R1A4	Instalacion bomba en ubicacion pozo	€ 500													
Actividad	R1A5	Licitacion obra construccion 2 depositos cemento (20.000 l. cada uno)														
Actividad	R1A6	Construccion 2 depositos cemento (20.000 l. cada uno)	€ 16.000													
Actividad	R1A7	Licitación obra red conexión del sistema de abastecimiento de agua, (3.000 m.)														
Actividad	R1A8	Construcción red conexión sistema abastecimiento agua, instalación 3.000 m. tubo PVC	€ 3.000													
Actividad	R1A9	Test integral sistema abastecimiento agua, solo bomba con 2 depósitos centrales contiguos	€ 500													
Resultado	R2	Se aprovecha el agua de lluvia durante la estación húmeda														
Actividad	R2A1	Licitación instalación de 3 depósitos de acero inoxidable														
Actividad	R2A2	Instalación de los 3 depósitos de acero inoxidable	€ 8.000													
		1 deposito en la escuela primaria (2.000 l.) + 1 deposito en la escuela secundaria (2.000 l.)														
		1 deposito en el centro de salud (4.000 l.)														
Actividad	R2A3	Conexión de los 3 depósitos de acero inoxidable a la red del sistema de abastecimiento de agua	€ 600													
Actividad	R2A4	Validación integral sistema abastecimiento de agua.	€ 2.000													
Resultado	R3	Se reparan y se mantienen las 4 fuentes de la comunidad			!! Actuacion Urgente !!											
Actividad	R3A1	Diagnostico y reparación de las 4 fuentes de la comunidad., y posterior mantenimiento predictivo.	€ 4.000													
Resultado	R4	Manejo adecuado del agua en la Comunidad de Nalazi.														
Actividad	R4A1	Selección miembros del Comité de agua														
Actividad	R4A2	Formación de los miembros del Comité de Agua.	€ 1.000													
Actividad	R4A3	Campañas de sensibilización a la población.	€ 1.000													
Actividad	R4A4	Talleres de educación para la salud y buenas practicas en el manejo del agua en las escuelas.	€ 1.000													
Actividad	R4A5	Diagnostic participativo comunitario														
Resultado	R5	Proyecto gestionado adecuadamente.														
Actividad	R5A1	Seguimiento mensual.	€ 4.400													
Actividad	R5A2	Evaluación Intermedia														
Actividad	R5A3	Evaluación Final (Externa).	€ 2.000													
TOTAL				€ 60.000												